

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Улан-Удэ»

---

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3  
Тел./факс: 44-20-81, 44-22-76. E-mail: [school\\_42@govrb.ru](mailto:school_42@govrb.ru)  
<https://sh42-ulan-ude-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>

## Приказ

28.02.2023 г.

01-39 № 16.2

**«О создании в 2023 году новых мест дополнительного образования детей  
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»  
национального проекта «Образование»  
на базе МАОУ СОШ № 42 г. Улан-Удэ»**

Во исполнение приказа № 142 от 31.01.2023г. «О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в Республике Бурятия в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности, а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Улан-Удэ» Республики Бурятия

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2023 году новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Школьный медиациентр» МАОУ СОШ № 42, согласно Протоколу заседания экспертной группы

Министерства образования и науки Республики Бурятия от 19 января 2023г.  
№1.

2. Создать рабочую группу по реализации создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медицентр» социально-гуманитарной направленности (Приложение 1).
3. Рабочей группе по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медицентр»:
  - обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»;
  - разработать комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медицентр»;
  - провести организационные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в соответствии с комплексом мер (дорожной картой).
4. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медицентр» социально-гуманитарной направленности (Приложение 2).

5. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медиацентр» социально-гуманитарной (Приложение 3).
6. Определить кабинет № 42 для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школьный медиацентр».
7. Возложить функции педагога дополнительного образования по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медиацентр» социально-гуманитарной направленности на Киселеву Оксану Сергеевну, советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с общественными организациями.
8. Рабочей группе завершить организационную работу по созданию новых мест дополнительного образования в МАОУ СОШ № 42 к 11 сентября 2023 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 42

МАОУ  
СОШ № 42  
г. Улан-Удэ

И.И. Путилова

**Комплексе мер (дорожная карта) по созданию новых мест для реализации  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Школьный медиацентр» социально-гуманитарной направленности  
на 2023-2024 уч.год**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Проведение совещания с сотрудниками	28.02.2023	Баймухаметова П.И.
2.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей.	20.03.2023	Киселева О.С.
3.	«Мозговой штурм» по выбору и адаптации форм и методов работы медиацентра	20 апрель	Рабочая комиссия, администрация школы
4.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Июль-сентябрь	Киселева О.С. Баймухаметова П.И.
5.	Совещание при директоре «Анализ возможностей школы по реализации проекта «Успех каждого ребенка» (средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей)	июнь	Путилова П.П.
6.	косметический ремонт кабинета, брендирование	Июнь-август	Буянова П.В.
7.	Создание и оснащение новых мест, установка оборудования	Сентябрь-октябрь	Буянова П.В. Члены рабочей группы
8.	Изучение материалов российских сайтов в Интернете, посвященных проблемам успеху каждого ребенка	Июль-август	Члены рабочей группы по реализации проекта на базе МАОУ СОШ №

9.	Обмен мнениями по организации кружковой работы	Первая неделя сентября	Администрация школы, Члены рабочей группы
10.	Загрузка программы на сайт образовательной организации	Сентябрь	Баймухаметова Н.И.
11.	Загрузка программы в Навигатор системы дополнительного образования Республики Бурятия	Сентябрь	Баймухаметова Н.И.
12.	Информирование о создании новых мест и наборе в группы по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Школьный медиациентр»	до 11 сентября	Киселева О.С. Классные руководители 5-11 классов
13.	Осуществление набора обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьный медиациентр»	12 - 15 сентября	Киселева О.С. Баймухаметова Н.И.
14.	Приказ на зачисление детей.	до 15 сентября	Баймухаметова Н.И.
15.	Внесение в АИС Навигатор	до 15 октября	Баймухаметова Н.И.
16.	Повышение квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах. Мотивирование других педагогов на обучение.	по мере поступления предложений	Администрация школы
17.	Разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии с особенностями обучающихся	Январь-февраль	Руководитель медиациентра
18.	Организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня: конкурсы, фестивали и т.п.	В течение года	Руководитель медиациентра
19.	Организация взаимодействия с семьями воспитанников по реализации индивидуальных образовательных программ «Школьный медиациентр» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»	В течение года	Руководитель медиациентра

**Медиаплан по информационному сопровождению создания  
новых мест дополнительного образования детей  
на базе МАОУ «СОШ №42 г.Улан-Удэ»  
«Школьный медиацентр»**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма
1	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы. Родительские чаты.	Июль-сентябрь	Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в ОУ г.Улан-Удэ	Новости, анонсы, фоторепортажи
2	Начало ремонта, получение оборудования.	Школьный чат	Август-сентябрь	Фото-видео фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения.	Фоторепортажи
3	Старт набора детей, запуск рекламной кампании.	Родительские чаты.	Август-сентябрь	Реклама на порталах и плакатах ОО, местах массового пребывания Учеников и родителей. Горячая линия по вопросам набора детей.	Новости, интервью, анонсы, фоторепортажи

4	Окончание ремонта помещения, установка и настройка оборудования приемка.	Школьный чат	Сентябрь	Озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, руководитель центра и директор школы отчитываются по установке нового оборудования и оснащении кабинетов и зон	Новости, интервью, анонсы, фоторепортажи
5	Открытие центра. Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение.				Новости, интервью Статьи, анонсы